PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG

Jl. H. Agus Salim No. 10 Telp. 22789, 26193

RAB PEMASANGAN BARU

No. Registrasi : SN.REG.2024.00723

Nama : AULIA GUMILANG ROSADI Alamat : JL. BY BASS PISANG KM 6

Pembuat

URAIAN	HARGA	JUMLAH	SUB TOTAL
Biaya Lain-lain			
Biaya Survey dan pengawasan Lain-lain	Rp. 95,000.00	1.00	Rp. 95,000.00
Pembulatan	Rp. 1.00	235.00	Rp. 235.00
Total Biaya Lain-lain			Rp. 95,235.00
Biaya Pelaksanaan			
Pekerjaan Pembuatan Bantalan Beton	Rp. 61,370.00	1.00	Rp. 61,370.00
Pekerjaan Galian dan Timbunan Kembali	Rp. 33,080.00	12.00	Rp. 396,960.00
Pekerjaan Membobok Beton	Rp. 109,180.00	1.00	Rp. 109,180.00
Pekerjaan Koneksi Pipa	Rp. 123,820.00	1.00	Rp. 123,820.00
Pemasangan Pipa Dan Accessories	Rp. 18,090.00	13.00	Rp. 235,170.00
Bongkar dan Perbaikan Crosing Jalan Beton	Rp. 49,022.60	5.00	Rp. 245,113.00
Bongkar Jalan Crosing Aspal	Rp. 13,135.20	0.00	Rp. 0.00
Perbaikan Jalan Crosing Aspal	Rp. 24,252.20	0.00	Rp. 0.00
Bongkar dan Perbaikan Crosing Paving Block	Rp. 34,680.00	0.00	Rp. 0.00
Bongkar dan Perbaikan Koneksi Beton	Rp. 89,132.00	0.00	Rp. 0.00
Bongkar dan Perbaikan Koneksi Aspal	Rp. 100,848.00	0.00	Rp. 0.00
Bongkar dan Perbaikan Koneksi Paving Blok	Rp. 92,480.00	0.00	Rp. 0.00
Total Biaya Pelaksanaan	Rp. 1,171,613.00		
Biaya Rangkaian		•	
Biaya Rangkaian SR 1"	Rp. 2,161,000.00	1.00	Rp. 2,161,000.00
Total Biaya Rangkaian			Rp. 2,161,000.00
Biaya Rangkaian - Material Tambahan		•	
Pipa HDPE DN 1"	Rp. 19,894.00	8.00	Rp. 159,152.00
Pipa Selubung GI DN 1 1/2"	Rp. 125,744.00	0.00	Rp. 0.00
Total Biaya Rangkaian - Material Tambahan			Rp. 159,152.00
TOTAL RAB			Rp. 3,587,000.00

Padang, 09 August 2024

Mengetahui